
 
 



Приложение 1 

План мероприятий («дорожная карта») 

по введению обновленного (измененного) федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в МАОУ «Гимназия» на 2023-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленного (измененного) федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный  ФГОС СОО) 

1.1. Разработка нормативных 
правовых актов, 
обеспечивающих введение 
обновленного (измененного) 
ФГОС СОО  

Май-август 2023г. Заместитель директора по УВР  Разработаны и утверждены 
нормативные правовые акты, 
обеспечивающие введение и 
реализацию обновленного 
(измененного) ФГОС СОО в 

1.2. Проведение самодиагностики 
готовности к введению 
обновленного (измененного) 
ФГОС СОО  

Январь, июль, октябрь 
(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР Проведена самодиагностика готовности 
к введению обновленного 
(измененного) ФГОС СОО, в том числе 
анализ ресурсного обеспечения 

1.3. Проведение мониторинга 
используемых учебно-
методических комплектов, а 
также анализ их соответствия 
федеральным рабочим 
программам учебных 
предметов и федеральному 

Июнь-июль, ежегодно Руководители ШМО, педагоги Использование результатов 
мониторинга при планировании закупок 
учебников/учебных пособий, 
используемых при реализации 
основных общеобразовательных 
программ 



перечню учебников и 
учебных пособий 

1.4. Разработка плана 
мероприятий по 
методическому 
сопровождению введения в 
общеобразовательных 
организациях обновленного 
(измененного) ФГОС СОО 

Май-август 2023 г. Заместитель директора по УВР Педагогами принято участие в 
мероприятиях Плана 

1.5. Проведение самодиагностики 
готовности к введению 
Федеральной 
образовательной программы 
среднего общего образования 

Июнь, 2023 Заместитель директора по УВР, 
руководители ШМО 

Определены дефициты при организации 
условий реализации федеральных 
образовательных программ среднего 
общего (далее – ФОП СОО)  в 
соответствии с требованиями к 
материально-техническому 
обеспечению образовательного 
процесса и способы их ликвидации. 
Разработан комплекс мероприятий по 
обеспечению условий реализации ФОП 
СОО 

2. Организационное обеспечение введения обновленного (измененного) ФГОС СОО 

2.1. Создание рабочей группы по 
вопросам обеспечения 
подготовительных 
мероприятий по введению 
обновленного (измененного) 
ФГОС СОО 

Февраль, 2023 г. Заместитель директора по УВР Создана рабочая группа по вопросам 
обеспечения подготовительных 
мероприятий по введению 
обновленного (измененного) ФГОС 
СОО 



2.2. Организация и проведение 
совещаний по вопросам 
введения обновленного 
(измененного) ФГОС СОО 

В течение года Заместитель директора по УВР Приняты меры по обеспечению 
введения обновленного (измененного) 
ФГОС СОО  

2.3. Проведение совещаний по 
вопросам введения ФОП 
СОО, в том числе по 
организационному и 
методическому 
сопровождению работ  

В течение 2023 г. Заместитель директора по УВР Приняты меры по обеспечению 
введения ФОП СОО 

3. Методическое сопровождение и кадровое обеспечение введения обновленного (измененного) ФГОС СОО 

3.1. Организация поэтапного 
повышения квалификации 
руководящих и 
педагогических работников 
образовательных 
организаций по вопросам 
введения обновленного 
(измененного) ФГОС СОО 

В течение года Заместитель директора по УВР, 
педагоги  

Педагогические работники  имеют 
документ о повышении квалификации 

3.2. Организация и проведение 
обучающих семинаров и/или 
вебинаров для 
педагогических работников 
по вопросам обновленного 
(измененного) ФГОС СОО, в 
том числе ФОП СОО 

В течение года Заместитель директора по УВР Педагогические работники 
применяют/используют методические 
материалы в образовательном процессе 

3.3. Организация 
консультационной 
поддержки по вопросам 

В течение года Заместитель директора по УВР Приняли участие по необходимости 



введения обновленного 
(измененного) ФГОС СОО в 
том числе ФОП СОО 

3.4. Проведение семинара –

консультации для 

управленческих команд по 

введению ФГОС с 

Новиковой О.Н. 

29-30 марта 2023г. Заместители директора по УВР Заместители директора по УВР приняли 

участие в семинаре 

4. Информационное обеспечение введения обновленного (измененного) ФГОС СОО 

4.1. Информирование 
родительской 
общественности по вопросам 
введения обновленного 
(измененного) ФГОС СОО, 
ФОП СОО 

В течение года Заместитель директора по УВР 
классные руководители 

Проведены родительские собрания 

4.2. Проведение 
просветительских 
мероприятий, направленных 
на повышение 
компетентности педагогов и 
родителей обучающихся 

В течение года Педагогический коллектив 
Гимназии 

Принято участие в просветительских 
мероприятиях 

5. Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий 

5.1. Подготовка рекомендаций по 
результатам 
самодиагностики готовности 
к введению обновленного 
(измененного) ФГОС СОО в 

Август, ноябрь 
(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР Приняты меры/управленческие решения 
в ОО в соответствии с рекомендациями 



общеобразовательных 
организациях 

5.2. Подготовка справки по 
итогам мониторинга 
используемых учебно-
методических комплектов, а 
также анализ их соответствия 
федеральным рабочим 
программам учебных 
предметов и федеральному 
перечню учебников 

Август, ежегодно Заместитель директора по УВР Осуществлен анализ соответствия 
учебников, учебных пособий 
федеральным рабочим программам 
учебных предметов и федеральному 
перечню учебников и учебных пособий, 
используемых в учебном процессе 

5.3. Подготовка и представление 
содержательного отчета по 
реализации Плана 
мероприятий по 
методическому 
сопровождению введения в 
общеобразовательных 
организациях обновленного 
(измененного) ФГОС СОО 

Декабрь 

(ежегодно) 

Заместитель директора по УВР  

5.4. Проведение анализа  сайта 
Гимназии по размещению 
программ 

Сентябрь 2023 Заместитель директора по УВР Выложены ООП не позднее 31.08.2023г. 

 

 

 


